

<b>CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO VIVAINTRA STARTER</b>														
Ação	Responsável	Dias úteis												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>01 - Primeira Apresentação</b>														
Reunião Inicial / de Abertura do projeto	Ambos	■												
Envio de informações dos módulos (obrigatórios/opcionais)	Vivaweb	■												
Envio de planilha de importação de usuários	Vivaweb	■												
Devolver planilha de usuários preenchida	Cliente						■							
Executar importação de usuários	Vivaweb							■						
Definição de 3 modulos opcionais	Cliente	■	■	■	■	■	■	■	■					
Configuração de Identidade visual	Ambos		■	■	■	■	■	■	■					
Definir e configurar endereço de intranet	Ambos		■	■	■	■	■	■	■					
<b>02 - Treinamento</b>														
Agendar treinamento do sistema	Ambos										■			
Realizar treinamento com os modulos opcionais definidos	Vivaweb										■	■	■	
<b>03 - Campanha de Lançamento</b>														
Enviar modelos de campanha	Vivaweb											■		
Definição data de lançamento	Cliente												■	
Disponível Online														■
<b>Legenda - Responsável</b>		<b>Referência</b>												
Vivaweb		■												
Cliente		■												
Ambos		■												