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ANEXO|
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DO CERTAME

1.1. Contratacdo, sob regime de empreitada por preco global, de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura, para elaboracdo de projetos complementares executivos,
referentes a obra de construgdo da nova sede administrativa do Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais — CRCMG e unificagdo com o prédio da sede atual, localizadas
no Municipio de Belo Horizonte, na rua Claudio Manoel, nimeros 611 e 639, respectivamente,
bairro Savassi, contemplando duas fases de implementacédo, sendo:

a) 12 Fase: Elaboragdo de todos os projetos executivos correspondentes a obra de
construcdo da nova sede, contemplando todas as adequacdes necessdrias para
viabilizar a vistoria e aprovacdo de baixa junto a Prefeitura de Belo Horizonte, em
compatibilidade com o projeto basico arquitetbnico ja aprovado, constante do Anexo VI
— PROJETO ARQUITETONICO BASICO - 12 FASE, deste edital, devendo ja estar
prevista nesta fase da elaboracdo dos projetos, a futura expanséo e unificacdo com a
sede atual, considerando a unificacdo das garagens e areas comuns das duas Sedes;

b) 22 Fase: Elaboragdo de todos o0s projetos executivos referentes a
integracdo/unificacdo das garagens e areas comuns da nova sede com a sede
existente, incluindo a revitalizagdo da fachada da sede atual.

1.2. Relacgéo dos projetos e servicos a serem elaborados:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

Projeto de Infraestrutura (Contengdes e Fundacdes);

Projeto de Superestrutura - Estrutural;

Projeto de Drenagem.

Projetos de instalagfes elétricas e eletrbnicas das duas fases de implantac¢éo (incluindo
aprovacao junto a concessionaria), considerando carga superior a 50 Kw;

Projeto de cabeamento estruturado (rede légica e telefone);

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio das duas fases de implantag&o (incluindo
aprovacdo perante o Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais), das duas
fases de implantacdo — Projeto da nova sede e sedes unificadas

Projeto de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas - SPDA e aterramento;
Projeto de rede de informética (dados e voz), antenas coletivas de TV, FM e TV a cabo,
Projeto de multimidia (computador e projetor), DVD e microfones (com e sem fio),
sonorizagdo (salas, areas comuns, auditorio, plenario, areas frias, enfim em toda a
edificacdo, de forma Unica e simultdnea nas duas sedes), audio e video (salas,
auditério e plenério);

Projeto de Acustica (auditério, plenario, salas, esquadrias, pele de vidro, hall de
entrada, foyer, casa de maquinas, conforme discriminado no anexo Il — Memorial
Descritivo;

Projeto de Infraestrutura para Seguranca (Alarme, Circuito Fechado de TV-CFTV,
Controle de Acesso garagem e pedestres- automacdo de portas de entrada e
catracas);

Grupo gerador;

Projeto de lluminagdo geral, inclusive instalagBes cenotécnicas nos ambientes de
Auditério e Plenario;

Projeto de climatizacao (Ar condicionado) para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento), além de projeto de remanejamento ou
substituicdo dos dutos e das unidades condensadoras existentes nas fachadas laterais
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da sede atual para a fachada posterior do edificio;

1.2.15. Projeto de Ventilacdo Mecénica para toda a nova sede e areas envolvidas na
unificacdo das duas sedes (1° pavimento);

1.2.16. Projeto de Exaustdo Mecanica para toda a nova sede e areas envolvidas na unificacéo
das duas sedes (1° pavimento);

1.2.17. Projeto de InstalacGes Hidraulicas e Sanitarias (agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais);

1.2.18. Projeto de Transporte Vertical (elevadores);

1.2.19. Projeto de gas canalizado tipo GLP para cozinha (sede atual) e copas (nova sede);

1.2.20. Projetos de Conceito Sustentavel — Captacéo e Aproveitamento das aguas Pluviais;

1.2.21. Projeto de captacao e irrigacdo de areas externas, jardins e jardim vertical;

1.2.22. Projeto de impermeabilizacdo das areas frias, areas externas descobertas, terracos e
coberturas;

1.2.23. Projeto das esquadrias de aluminio e Pele de vidro Sistema tipo Glazing, da nova
unidade e sede atual revitalizada;

1.2.24. Projeto dos revestimentos das fachadas em brises de aluminio (nova sede e sede atual
revitalizada), incluindo projeto do revestimento das fachadas da nova edificacéo e da
atual sede em ACM (Painéis de Aluminio Composto e novas esquadrias de aluminio)
constando as adequacfes necessdrias para 0S nhovos revestimentos e estruturas
acessorias;

1.2.25. Projeto de Paisagismo;

1.2.26. Planilha Or¢camentaria para execucdo da Obra da nova sede e Reforma/Integracéo do
Prédio Existente (Primeira e Segunda fase);

1.2.27. Projeto de arquitetura final executivo e compatibilizado, para a 12 e 22 fase de
implantagdo, contemplando todas as disciplinas acima e todo e qualquer ajuste
necessario para a perfeita execucgao das obras;

1.2.28. Cronograma Fisico - Financeiro;

1.2.29. Memorial Descritivo constando todos os itens acima.

1.2. A area a ser construida é de 2.000 m2 (dois mil metros quadrados).

1.3. Os projetos deverédo ser desenvolvidos considerando:

1.3.1. Anexo VI — Projeto Arquitetdnico Basico - 12 Fase: Projeto Arquitetbnico Bésico, de
autoria de M. Menezes Arquitetura, Consultoria e Decoracéo Ltda, aprovado junto a PBHMG -

Projeto Prefeitura RO2.

1.3.2. Anexo VIl — Levantamento Plani-altimétrico dos terrenos, realizado pela empresa CDE
Topografia Ltda;

1.3.3. Anexo VIII — Relatério de Sondagem para o imével n°617 da Rua Claudio Manoel,
realizado pela empresa Tecnosef Engenharia e Geotécnica;

1.4. A licitante podera solicitar, a qualquer momento, os Projetos Arquiteténicos, indicados no
item “1.3.1” em formato de arquivo em extensédo dwg, plataforma Autocad, através do e-mail
licitacao@crcmg.org.br.

2. CONDICOES PARA RECEBIMENTO DOS PROJETOS
2.1. As condicBes estdo descritas no memorial descritivo, anexo Il, deste edital.

3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS

Rua Claudio Manoel, 639 - Savassi — Belo Horizonte/MG — Cep: 30140-105
Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br



http://www.crcmg.org.br/
mailto:licitacao@crcmg.org.br

@) CRCMG

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE MINAS GERAIS

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACAO 148/2017
MODALIDADE Tomada de Precos
N° DA MODALIDADE 002/2017

3.1. A entrega definitiva dos projetos devera ser realizada pela contratada em até 145 (cento e
quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, devendo,
obrigatoriamente, durante a execucado do contrato, serem cumpridos, todos os prazos previstos

no cronograma abaixo:

PERCENTUAL
DESCRICAO DAS ETAPAS PRAZOS EM DIAS DE
PAGAMENTO
Entrega dos Estudos
1 Preliminares compatibilizando | 30 (trinta) dias consecutivos, apés i
estrutura idealizada e projetos | assinatura do contrato.
complementares
Andlise e aprovacédo dos estudos | 10 (dez) dias subsequentes a
1.1 | preliminares pelo CRCMG e | entrega dos estudos preliminares, 10%
pagamento parcial pela Contratada.
Entrega do anteprojeto de formas 15 (quujze) d|as,_subsequentes a
2 estruturais con_clu_sao da anélise dos estudos -
preliminares, pelo CRCMG
Andlise e aprovagdo do |10 (dez) dias subsequentes a
2.1 | anteprojeto de formas estruturais | entrega do anteprojeto de formas 10%
e pagamento parcial estruturais, pela Contratada
30 (trinta) dias subsequentes a
3 Entrega proviséria de todos os | concluséo da analise do i
projetos anteprojeto de formas estruturais
pelo CRCMG
31 Andlise e aprovacao dos projetos | 20 (vinte) dias subsequentes a 20%
"~ | provisérios pelo CRCMG entrega proviséria, pela Contratada
Entrega definitiva dos projetos | 30 (trinta) dias subsequentes a
4 | ap6s analise realizada pelo | conclusdo da andlise dos projetos -
CRCMG. provisérios pelo CRCMG
Andlise e aprovacao definitiva . : R
41 |pelo CRCMG (Recebimento | S0 (inta) dias subsequentes a 60% !
definitivo). entrega definitiva, pela Contratada

10s prazos para aprovagdo definitiva e pagamento desta etapa ndo se aplicardo
necessitam de aprovagéao junto a Cemig e Corpo de Bombeiros.

aos projetos que

3.2. Na etapa prevista para entrega definitiva dos projetos, a contratada devera apresentar a
comprovacao, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmacéo de entrada dos
projetos para avaliagdo e aprovagdo na concessiondria ou 6rgao fiscalizador responséavel.
Esses projetos somente serdo aprovados pelo CRCMG e os pagamentos correspondentes,
somente serdo efetuados, apds a apresentacdo, pela contratada, da aprovagéo definitiva na
concessionaria ou no Corpo de Bombeiros, ou seja, 0s prazos para aprovagao e pagamentos
previstos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, nao se
aplicam, necessariamente, para os referidos projetos.

3.3. A aceitacdo definitiva dos projetos ndo caracteriza responsabilidade técnica e civil da
Contratante, posto que a empresa Contratada deverd ser responsavel pelos projetos
elaborados.

3.4. Caso a equipe técnica do CRCMG responsavel pela andlise dos projetos ndo aprove 0s
servicos entregues em cada uma das etapas, por ndo estarem de acordo com o objeto do
edital e as especificagfes constantes em seus anexos, a Contratada ter4 o prazo de até 10
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(dez) dias consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e correcdes,
sob pena de aplicacdo das sancbes previstas no art. 86 da lei n° 8.666/93 e art. 47 da lei
12.462/2011.

3.5. Durante a execucao da obra, a empresa Contratada, devera realizar até 5 (cinco) visitas ao
local, mediante solicitagdo do CRCMG.

3.5.1. Ainda durante a execucéo da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na
execucao dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacao dos servicos, ficara
a licitante obrigada a proceder as correcdes necessarias, sem custo para o CRCMG.

3.6. Caso a equipe técnica do CRCMG responsavel pela analise dos projetos ndo aprove os
servicos entregues em cada uma das etapas, por ndo estarem de acordo com o objeto do
edital e as especificagBes constantes em seus anexos, a Contratada tera o prazo de até 10
(dez) dias consecutivos para realizar uma nova entrega, com os devidos ajustes e corre¢des,
sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas no art. 86 da lei n® 8.666/93 e art. 47 da lei n®
12.462/2011

4. PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos serdo realizados em etapas, de acordo com o0s percentuais do valor global
do contrato estabelecidos no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE
PAGAMENTOS, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a aprovacao por parte do CRCMG,
dos servicos entregues pela Contratada, em cada etapa, mediante apresentacdo pela
contratada da Nota Fiscal com as devidas deduc¢des legais, acompanhada das certiddes de
regularidade do INSS, FGTS e débitos trabalhistas.

4.2. Para que sejam efetuados todos os pagamentos nas propor¢cfes e prazos previstos no
cronograma, € necessario que o CRCMG, apds a analise, tenha aprovado 0s servigos
entregues em cada uma das etapas.

4.2.1. Os valores correspondentes a etapa de entrega definitiva dos projetos de instalacdes
elétricas e eletrdnicas das duas fases de implantacdo e de prevencdo e combate a incéndio
das duas fases de implantacdo, somente serdo pagos pelo CRCMG, ap6s a apresentacgao,
pela contratada, da aprovacdo definitiva na Concessionaria e no Corpo de Bombeiros,
respectivamente.

4.3. No caso de consorcio, sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada no
compromisso de constituicdo do consoércio e na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de
Constituicdo do Consorcio.

5. PROJETO BASICO
5.1. A Contratante fornecera o Projeto Béasico de Arquitetura Aprovado pela PBHMG e demais
informacdes e documentos constantes no item 1.3 deste ANEXO |.

6. GERENCIAMENTO DE PROJETOS

6.1. A contratada devera manter um engenheiro ou um arquiteto a disposicdo da Contratante,
para representa-la na elaboragcéo dos projetos, visando o esclarecimento de quaisquer davidas
e compatibilizacdes necessaérias.
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6.2. A contratante indicara um representante para acompanhamento e fiscalizacdo dos
trabalhos.

6.3. Todos os detalhamentos do gerenciamento dos projetos estdo descritos no Anexo Il —
Memorial Descritivo.

7. VALOR DE REFERENCIA

7.1. O valor de referéncia, qual seja, R$ 473.472,85 (quatrocentos e setenta e trés mil,
quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), corresponde a todo o
objeto do Edital n°® 002/2017 a ser executado sob o regime de empreitada por prego global.

8. ESTUDOS PRELIMINARES

8.1. A entrega dos estudos preliminares sera realizada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
apos a assinatura do contrato, no Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relacdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverdo ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

8.2. A analise e aprovacéo dos estudos preliminares serdo realizadas pelo(s) responséavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias apds o respectivo recebimento.

8.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteragdo e/ou correcao nos estudos preliminares entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacao do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 8.1, com as devidas alteracdes
e/ou corregoes.

9. ANTEPROJETO DE FORMAS ESTRUTURAIS

9.1. A entrega do anteprojeto de formas estruturais sera realizada, no prazo maximo de 15
(quinze) dias, apds a conclusdo da andlise e aprovacao dos estudos preliminares, no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e
constara dos seguintes elementos:

a) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servigos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas dos projetos estruturais (infraestrutura e
subestrutura), plotadas em papel sulfite, assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos;

¢) memoriais descritivos dos referidos projetos;

d) 2 (duas) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
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editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

9.2. A andlise e aprovagcdo do anteprojeto de formas estruturais serdo realizadas pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 10 (dez) dias apdés o
respectivo recebimento.

9.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifique(m) a
necessidade de alguma alteracdo e/ou correcdo no anteprojeto de formas estruturais
entregue, devera a contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da
comunicacdo do CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 9.1, com as
devidas alteracBes e/ou corregdes.

10. RECEBIMENTO PROVISORIO DE TODOS OS PROJETOS

10.1. A entrega proviséria de todos 0s projetos sera realizada, no prazo méaximo de 30 (trinta)
dias, ap6s a conclusdo da andlise e aprovacdo do anteprojeto de formas estruturais, no
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e
constara dos seguintes elementos:

e) comunicacdo escrita da conclusdo dos Servicos, contendo a relagdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

f) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

g) memoriais descritivos de cada projeto, com memorias de calculo ;

h) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacdes
e normas de execucao de todos os projetos;

i) 3 (trés) copias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

10.2. A andlise e aprovacgéo dos projetos provisérios serdo realizadas pelo(s) responséavel(is)
técnico(s) designado(s) pela Contratante em até 20 (vinte) dias apds o respectivo
recebimento.

10.3. Caso o(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG identifigue(m) a
necessidade de alguma alteracdo e/ou corre¢do nos projetos provisorios entregues, devera a
contratada, no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados da comunicacdo do
CRCMG, por escrito, entregar os documentos listados no item 10.1, com as devidas
alteracdes e/ou correcodes.

11. RECEBIMENTO DEFINITIVO DE TODOS OS PROJETOS

11.1. A entrega definitiva dos projetos sera realizada pela contratada, no prazo méximo de 30
(trinta) dias, apds a conclusdo da analise e aprovacédo dos projetos provisérios, no Conselho
Regional de Contabilidade de Minas Gerais CRCMG, a Rua Claudio Manoel, 639, e constara
dos seguintes elementos:

a) comunicagdo escrita da conclusdo dos Servigos, contendo a relacdo completa dos
documentos entregues, em duas vias, as quais, uma vez protocolada pela
Contratante, servirdo como prova da entrega;

b) 2 (dois) jogos completos das plantas de todos os projetos aprovados pelos érgédos
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competentes na forma exigida em normas legais vigentes, plotadas em papel sulfite,
assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos;

c) memoriais descritivos de cada projeto, com memérias de célculo;

d) caderno de encargos, apresentado em documento Unico, contendo as especificacbes
e normas de execucao de todos os projetos;

e) 3 (trés) cépias de CD-ROM, devidamente identificados por etiquetas adequadas,
contendo todas as plantas e documentos complementares, gravados em arquivos
editaveis. Os CD-ROM deverao ser entregues em caixas individuais especificas para
este fim, igualmente identificadas;

11.2. A analise, aprovacao e recebimento definitivo dos projetos serdo realizados pelo(s)
responsavel(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG, em até 30 (trinta) dias, apds a entrega
definitiva pela contratada.

11.3. Concluida a analise dos servicos, o(s) responséavel(is) técnico(s) indicados pelo
CRCMG, lavrara(ao) e encaminhard(do) a Comissdo designada pelo CRCMG, um dos
seguintes documentos:

a) Termo de Recebimento Definitivo dos Servi¢os, no caso de cumprimento total e
adequado aos termos do contrato;

b) Relatério de verificagdo circunstanciado do servigo, no caso de constatacdo de
insuficiéncias, vicios, defeitos ou incorrecoes.

11.4. Recebidos os documentos referidos no subitem acima, a Comissdao adotarda uma das
seguintes providéncias:

a) aceitacdo dos servigos em carater definitivo;

b) notificacdo a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo de até 10
(dez) dias consecutivos, independentemente das sanc¢fes cabiveis.

¢) Notificacdo a Contratada de que os projetos ndo serdo aceitos, pelo CRCMG, uma vez
gue foram considerados invidveis tecnicamente, sem a possibilidade de correcéo,
ficando o CRCMG desobrigado de efetuar o pagamento correspondente a esta etapa,
previsto no CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PROJETOS E DE PAGAMENTOS, e
podendo, ainda, solicitar restituicdo pelos valores ja pagos nas etapas anteriores, tendo
em vista que o objeto final do contrato, ndo foi cumprido em acordo com as premissas
deste edital e do contrato.

12. DAS OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos através de profissionais legalmente habilitados e especializados,
com registro no CREA e/ou CAU, pelo preco global oferecido, compreendendo os servigos
descritos no Item 1 — OBJETO DO CERTAME — deste Termo de Referéncia e no Anexo Il -
Memorial Descritivo.

12.1.1. Entregar todos os projetos e servicos em conformidade com o previsto no Anexo Il —
Memorial Descritivo - do Edital de Tomada de Precos n°® 002/2017.
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12.2. Efetuar o registro dos servicos a serem prestados no CREA-MG e/ou CAU-MG e
apresentar o comprovante de pagamento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
elou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT), antes da emissao da primeira fatura.

12.3. Manter um engenheiro ou um arquiteto a disposicdo da Contratante, para representa-la
na elaboragdo dos projetos, visando o0s esclarecimentos de quaisquer duavidas e
compatibilizacdes necessarias.

12.4. Designar um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno
conhecimento dos projetos, o qual ficara encarregado da coordenacéo geral desde o inicio
dos trabalhos de elaboracdo do Projeto e devera garantir o cumprimento dos prazos
estipulados e a perfeita compatibilizacdo entre os diversos projetos de arquitetura e projetos
de infra, superestrutura e complementares envolvidos, atentando para as inter-relacdes e
necessidades mutuas.

12.4.1. O Coordenador serd responsavel pela interlocugdo com o0s representantes da
Contratante para esclarecimentos de dividas, obtencéo de informacgdes, definicdes e entregas
das fases dos projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reunides entre 0s
diversos profissionais da equipe que elaborar4d os projetos, responsabilizando-se pelo
desenvolvimento multidisciplinar na elaboracdo dos projetos complementares.

12.5. Participar de reunides periddicas semanais entre os representantes da Contratante e a
equipe técnica da Contratada, com a presenca do Coordenador ou quem este designar para
substitui- 16, a serem realizadas em local e datas designadas pela Contratante.

12.7. Providenciar, antes de iniciar os trabalhos, as devidas Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no CAU
relativas aos servicos objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do
proprietario e do servico devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA
de outro Estado da Federacdo, o mesmo devera providenciar o visto no CREA-MG.

12.8. Tomar todas as providéncias necessarias para a fiel execugéo deste instrumento.
12.9. Sugerir medidas visando ao aperfeicoamento da execu¢éo dos servicos.

12.10. Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
obedecendo as especificagBes constantes dos anexos | e |l do edital de tomada de pre¢os n°
002/2017.

12.11. Manter as condi¢des de habilitacdo durante toda a vigéncia contratual.

12.12. Responsabilizar-se por qualguer 6nus decorrente de possivel chamamento do
CONTRATANTE em juizo.

12.13. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou
qualquer outra norma referente a obra e a seguranca publica.

12.14. Atender as determinagfes da fiscalizacéo e a ela prestar, com exatiddo, as informacdes
do CRCMG solicitadas, ndo criando embaracos.
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12.15. Realizar, durante a execucao da obra, até 5(cinco) visitas ao local, mediante solicitacédo
do CRCMG, bem como atender a todas as solicitacdes de esclarecimentos.

12.16. Assumir total responsabilidade pela elaboragc&o dos servigcos constantes do objeto deste
edital, respondendo, ainda, pela perfeicdo, seguranca e solidez dos trabalhos executados, nos
termos do Cadigo Civil.

12.17. Proceder, durante a execucdo da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira
na execucdo dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestacdo dos servicos,
todas as corregfes necessarias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até
10 (dez) dias consecutivos, contados da data de recebimento da comunicagdo escrita do
CRCMG

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
13.1. O CONTRATANTE obriga-se:

13.2. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA.

13.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da prestacdo dos servigos, por intermédio do(s)
responsével(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG.

13.4. Efetuar pagamento nas condi¢des do Item 4 deste Termo de Referéncia.

14 FISCALIZACAO

14.1. O CRCMG, através de seu(s) responsavel(is) técnico(s) designado(s) exercera a
fiscalizagdo dos servicos executados, e para esse fim poderd designar preposto seu,
devidamente credenciado, com poderes para:

a) fiscalizar continua e permanentemente o desenvolvimento dos trabalhos;

b) sustar a execugdo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com as
especificacdes e condicBes estabelecidas;

¢) decidir todas as questdes surgidas, inclusive quanto aos seus aspectos técnicos;

d) aceitar, na hip6tese de forgca maior ou caso fortuito, as alteracbes na sequéncia dos
trabalhos e o cumprimento dos prazos estabelecidos;

e) suspender, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, a execu¢do dos servicos em
andamento, liberando para pagamentos os servicos comprovadamente executados e
aceitos.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2017.

Engenheira Thais Soares Donato
CREAMG N° 37.706/D
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